

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ · ЛЕСТА

Еженедельный синк команды: релиз 2.0, онбординг и демо для инвесторов

Длительность: 5 мин 41 с

Дата записи: 02.09.2026

Участники: Мария, Олег, Иван, Анна

Подготовлено: 2026-09-15 21:27

Кратко

На еженедельном синке 2 сентября обсудили подготовку релиза 2.0, метрики онбординга и демо для инвесторов. Решено перенести релиз с 10 на 18 сентября из-за миграции базы и недоделанного онбординга. Олег готовит миграцию к пятнице и выкладывает на стейджинг, Иван чинит баг с загрузкой больших файлов и добавляет события аналитики, Анна сдаёт макеты онбординга до следующей среды. Конверсия из регистрации в первую загрузку выросла с 3,2% до 4,1%, будет проверена гипотеза с подсказкой про форматы файлов. Демо назначено на 25 сентября, презентацию готовит Мария, ведущего показа решат выбрать на следующей неделе.

Главные выводы

- ★ Релиз 2.0 перенесён с 10 на 18 сентября, осталось около недели на тестирование после стейджинга.
- ★ Олег к пятнице завершает миграцию базы и выкладывает её на стейджинг, плюс настроит автообновление сертификата до 15 сентября.
- ★ Иван до завтра чинит загрузку больших файлов (блокер релиза) и добавляет событие первой загрузки для импорта по ссылке.
- ★ Анна сдаёт макеты онбординга до следующей среды, Иван начинает вёрстку первых четырёх экранов после багфикса.
- ★ Конверсия из регистрации в первую загрузку выросла с 3,2% до 4,1% после удаления обязательного поля; будет проверена гипотеза с подсказкой про форматы файлов.
- ★ Демо для инвесторов состоится 25 сентября: живой показ на проде, Мария пришлёт черновик презентации через неделю.
- ★ Ведущего демо выберут на следующей неделе — вопрос остаётся открытым.
- ★ Клиенту из Казани до конца недели отправят коммерческое предложение на годовую подписку; экспорт в Anki запланирован на четвёртый квартал.

Решения

- 02:13 Релиз 2.0 переносится с 10 на 18 сентября.
- 03:33 Живой показ на демо для инвесторов решено вести на проде после релиза, а не на стейджинге.
- 01:37 Иван начнёт верстать первые четыре экрана онбординга, не дожидаясь остальных макетов.
- 04:19 Ответ клиенту: экспорт карточек в Anki планируется в четвёртом квартале.

Задачи и сроки

#	ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СРОК
1	Подготовить миграцию базы и выкатить её на стейджинг	Олег	04.09.2026 (к пятнице)
2	Починить баг с загрузкой больших файлов (блокер релиза)	Иван	03.09.2026 (до завтра)
3	Доделать макеты онбординга (экраны выбора тарифа и пустого состояния списка)	Анна	09.09.2026 (до следующей среды)
4	Обновить roadmap и написать о переносе релиза в общий чат	Мария	02.09.2026 (сегодня)
5	Добавить событие первой загрузки для импорта по ссылке	Иван	срок не назван
6	Настроить автообновление сертификата на стейджинге	Олег	срок не назван
7	Написать клиенту из Казани письмо с коммерческим предложением на годовую подписку	Мария	04.09.2026 (до конца недели)
8	Собрать черновик презентации для инвесторов	Мария	09.09.2026 (через неделю)
9	Добавить подсказку про форматы файлов в макеты	Анна	срок не назван
10	Начать вёрстку первых четырёх экранов онбординга по готовым макетам	Иван	срок не назван

Открытые вопросы

- 03:59 Кто будет вести демо для инвесторов 25 сентября?

Оглавление

1. Открытие и повестка	00:00
2. Статус релиза 2.0: миграция базы и фронтенд	00:16
3. Онбординг: макеты и верстка	01:02
4. Перенос даты релиза	01:52
5. Метрики онбординга и подсказка про форматы	02:26
6. Демо для инвесторов 25 сентября	03:23
7. Клиент из Казани и экспорт в Anki	04:20
8. Сертификат на стейджинге и итоги	04:42

Ход обсуждения

ТЕМА 1

Открытие и повестка

00:00 — 00:16

Мария открывает еженедельный синк 2 сентября. Три вопроса повестки: релиз 2.0, онбординг новых пользователей и подготовка к демо для инвесторов.

Еженедельный синки начался в среду, 2 сентября. Ведущий поприветствовал команду и обозначил три вопроса повестки: релиз версии 2.0, онбординг новых пользователей и подготовка к демо для инвесторов.

Первым пунктом предложено начать обсуждение релиза, к докладу по миграции базы приглашён Олег.

ТЕМА 2

Статус релиза 2.0: миграция базы и фронтенд

00:16 — 01:02

Олег перевёл таблицу платежей на новую схему, но остался индекс по датам, замедливший запросы к истории примерно в три раза; он закончит миграцию к пятнице и выложит на стейджинг. Иван сообщил, что загрузка файлов больше 500 мегабайт падает из-за не переиспользуемого соединения при повторе. Ивану поручено закрыть этот баг-блокер до завтра.

Олег отчитался о статусе миграции базы: она почти готова. Таблица платежей переведена на новую схему, но остался индекс по датам, из-за которого запросы к истории замедлились примерно в три раза. Олег планирует добить работу к пятнице и выложить результат на стейджинг. Задача зафиксирована: миграция готова к пятнице и выкачивается на стейджинг.

Иван поднял проблему по фронтенду: загрузка больших файлов (больше 500 мегабайт) иногда падает с ошибкой сети. Причина найдена — при повторе не переиспользуется соединение. Иван считает правку небольшой и собирается починить сегодня или завтра.

Итог: Иван закрывает баг с загрузкой до завтра; баг признан блокером для релиза с высоким приоритетом.

ТЕМА 3

Онбординг: макеты и верстка

01:02 — 01:52

Макеты нового онбординга готовы на 80%, остались экраны выбора тарифа и пустого состояния списка. Анна обязуется сдать макеты до среды следующей недели. Иван начнёт верстать первые четыре экрана после закрытия бага с загрузкой, не дожидаясь остальных.

По дизайну макеты нового онбординга готовы на 80%. Остались экраны выбора тарифа и пустого состояния списка. Дизайнеру нужен ещё один день, макеты обещаны до среды следующей недели. Задача закреплена за Анной.

Ивана попросили начать вёрстку по готовым экранам, не дожидаясь остальных. Он подтвердил, что первые четыре экрана уже можно верстать, и начнёт после закрытия бага с загрузкой файлов.

ТЕМА 4

Перенос даты релиза

01:52 — 02:26

Изначальная дата релиза 10 сентября переносится на 18 сентября из-за миграции и онбординга. Команда согласна: остаётся неделя на тестирование после стейджинга. Мария обновит roadmap и напишет в общий чат.

Обсудили дату релиза. Изначально целились на 10 сентября, но с учётом миграции базы и онбординга поступило предложение перенести релиз на 18 сентября.

Команда поддержала: 18-е даёт неделю на тестирование после стейджинга.

Решение принято: релиз 2.0 переносится на 18 сентября. Roadmap будет обновлён, информация опубликована в общем чате в тот же день.

ТЕМА 5

Метрики онбординга и подсказка про форматы

02:26 — 03:23

Конверсия из регистрации в первую загрузку за август выросла с 3,2% до 4,1% после удаления обязательного поля с названием курса. Решено добавить подсказку про форматы файлов и событие первой загрузки для импорта по ссылке, которое раньше не считалось. Иван возьмёт это на фронте вместе с багом.

По метрикам онбординга: за август конверсия из регистрации в первую загрузку выросла с 3,2% до 4,1% — после того как убрали обязательное поле с названием курса. Высказана гипотеза, что подсказка про форматы файлов даст ещё плюс к конверсии.

Анна готова добавить подсказку в макеты — технически ничего не меняется, только текст. Возник вопрос об измерении: сейчас события первой загрузки пишутся только для файлов, а импорт по ссылке не считается.

Решение: добавить событие первой загрузки для импорта по ссылке. Иван взял задачу — на фронте это одна строчка, сделает вместе с багом загрузки.

ТЕМА 6

Демо для инвесторов 25 сентября

03:23 — 04:20

Запланировано демо для инвесторов 25 сентября с 10-минутной презентацией и живым показом. Показ решено вести на проде после релиза, а не на стейджинге. Мария соберёт черновик презентации через неделю; ведущего демо выберут на следующей неделе.

Демо для инвесторов запланировано на 25 сентября. Нужна презентация на 10 минут и живой показ продукта.

По живому показу прозвучало мнение, что проводить его на стейджинге рискованно; лучше на проде после релиза. Если релиз 18-го, на подготовку будет неделя. Договорились показывать на проде. Презентацию собирает один из участников, черновик будет через неделю; слайды по визуалу оформят после появления черновика.

Открытый вопрос — кто ведёт демо. Один вариант: вести может выступающий, но лучше, чтобы продукт показал кто-то из разработки, так как вопросы будут технические. Решение отложено: выберут на следующей неделе, когда станет понятно, кто свободен.

Клиент из Казани и экспорт в Anki

04:20 — 04:42

Клиент из Казани просил счёт на годовую подписку для кафедры — Мария отправит коммерческое предложение до конца недели. По экспорту карточек в Anki ответят, что планируется в четвёртом квартале.

Клиент из Казани просил счёт на годовую подписку для кафедры. Участник встречи обязался написать им письмо с коммерческим предложением до конца недели.

Клиенты также спрашивали про экспорт карточек в Anki. Задача есть в бэклоге, но не войдёт в текущий релиз. Ответ клиенту: планируем в четвёртом квартале.

Сертификат на стейджинге и итоги

04:42 — 05:39

Сертификат на стейджинге истекает 15 сентября, Олег настроит автообновление. Мария подводит итоги: релиз 18 сентября, задачи Олега, Ивана, Анны и своей. Ведущего демо выберут на следующей неделе.

Отдельный момент: сертификат на стейджинге истекает 15 сентября, его нужно обновить. Решение — настроить автообновление, чтобы больше не возвращаться к вопросу.

Итоги встречи: релиз 2.0 переносится на 18 сентября. Олег к пятнице делает миграцию и выкатывает на стейджинг, плюс автообновление сертификата до 15 сентября. Иван до завтра чинит загрузку больших файлов и добавляет событие для импорта по ссылке. Анна отдаёт макеты онбординга до следующей среды.

Ведущий обновляет roadmap сегодня, пишет письмо клиенту из Казани до конца недели и присылает черновик презентации через неделю. Ведущего демо выберут на следующей неделе. Встреча завершена.

Задачи и дедлайны по итогам синка

КТО	ЗАДАЧА	СРОК
Олег	Миграция БД и выкладка на стейджинг	к пятнице
Олег	Автообновление сертификата на стейджинге	до 15 сентября
Иван	Фикс загрузки файлов >500 МБ (блокер)	до завтра
Иван	Событие первой загрузки для импорта по ссылке	вместе с багом
Иван	Вёрстка первых четырёх экранов онбординга	после бага
Анна	Макеты онбординга (тариф, пустой список)	до следующей среды
Мария	Обновление roadmap, письмо клиенту, черновик презентации	сегодня / до конца недели / через неделю

Релиз 2.0 перенесён на 18 сентября; ведущего демо 25 сентября выберут на следующей неделе.

Ключевые цитаты

«Хорошо, тогда фиксируем. Олег, к пятнице подготовить миграцию и выкатить на стейджинг.»

00:38 Фиксация ключевой задачи Олега по миграции базы со сроком до пятницы.

«Тогда Иван закрывает баг с загрузкой до завтра. Это блокер для релиза, так что приоритет в высоте.»

01:42 Назначен блокер релиза с высшим приоритетом и жёстким сроком — до завтра.

«Договорились. Анна, макеты онбординга до следующей среды.»

02:11 Зафиксирован срок сдачи макетов нового онбординга.

«Иван, ты сможешь начать верстку по готовым экранам, не дожидаясь остальных.»

02:13 Договорённость о параллельной верстке по готовым экранам без ожидания всех макетов.

«Решение принято. Релиз 2.0, переносим на 18 сентября.»

03:13 Главное решение встречи — перенос даты релиза с 10 на 18 сентября.

«Я обновлю roadmap и напишу об этом в общий чат сегодня.»

03:38 Обязанность ведущего сообщить команде о новом сроке релиза в тот же день.

«За август конверсия из регистрации в первую загрузку выросла с 3,2% до 4,1%.»

03:46 Ключевая метрика онбординга, показавшая рост после удаления обязательного поля.

«Хочу проверить гипотезу, что подсказка про форматы файлов даст еще плюс.»

03:56 Новая гипотеза для роста конверсии, взятая в работу.

«Иван до завтра чинит загрузку больших файлов и добавляет события для импорта по Сейке.»

05:13 Итоговое резюме задач Ивана, включая событие аналитики для импорта по ссылке.

«Согласна, показываю прод. Презентацию соберу я, черновик пришлю через неделю.»

04:28 Договорённость о живом показе на проде и сроке черновика презентации для демо.

«Я могу. Но лучше, если продукт покажет кто-то из разработки. Вопросы будут технические.»

04:37 Открытый вопрос о ведущем демо для инвесторов, отложен на следующую неделю.

«Он истекает 15 сентября. Я поставлю автообновление, чтобы больше не вспоминать.»

04:48 Риск с сертификатом на стейджинге устраняется через автообновление до истечения срока.

Глоссарий

Синк

Еженедельная рабочая встреча команды для синхронизации статусов.

Стейджинг

Тестовое окружение для проверки релиза перед продакшеном.

Миграция базы

Перевод таблицы платежей на новую схему базы данных.

Онбординг

Процесс ознакомления новых пользователей с продуктом.

Прод

Продакшен-окружение, рабочая версия продукта.

Упоминания

Anki (tool) — Клиент спрашивал про экспорт карточек в Anki — запланирован на четвёртый квартал.

Roadmap (other) — Мария обновит роадмап после переноса релиза и напишет в общий чат.